



COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 135 del 07-06-2018

Oggetto: LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno alla ore 13:40
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Cozzani Matteo	Sindaco	P
Barsotti Paola	Vice Sindaco	A
Borghini Marco	Assessore	P
Dorgia Fabrizia	Assessore	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1

Assume la presidenza il Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Tomaselli Gustavo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto



Oggetto: LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Davide Migliorini

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Geom. Gabriele Benabbi



COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia



LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 15/12/2017 ha concesso al Comune di Porto Venere un contributo di € 53.739,41 riservati ad interventi volti alla conservazione della consistenza e difesa delle aree demaniali marittime, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere marittime esistenti, quali pennelli o scogliere e agli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 09/04/2018 con la quale si approvava il progetto di unico livello per l'esecuzione degli interventi di ripascimento stagionale per un importo di € 53.739,41 suddivisi secondo il seguente quadro tecnico economico:

A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 37.286,94
A2	Oneri per la sicurezza	€ 2.692,89
A3	Lavori a base di appalto (A1+A2)	€ 39.979,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA sui lavori 22%	€ 8.795,56
B2	Incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016	€ 799,60
B3	Oneri per prelievi e campionamenti dei materiali, analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati IVA inclusa.	€ 2.500,00
B4	Costi gara	€ 30,00
B5	Costo per parere ARPAL Istruttoria tecnica	€ 1.104,99
B6	Somme a disposizione per imprevisti	€ 529,43
B7	Totale Somme a disposizione	€ 13.759,58
C	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A3+B7)	€ 53.739,41

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 201 del 14/04/2018 con la quale i lavori venivano affidati all'operatore economico TEAS S.r.l. con sede in via Aurelia 55/1 Sestri Levante (GE) per l'importo di € 38.752,72 oltre IVA;

DATO ATTO che in corso d'opera per i lavori di cui all'oggetto si sono resi necessari lavori suppletivi non previsti nella perizia originaria e modifiche a quelli previsti, quali la preliminare pulizia delle spiagge dal materiale ligneo presente sulle stesse, l'apporto di un maggiore quantitativo di materiale a causa delle mareggiate verificatesi nel periodo tra la redazione della perizia e l'appalto dei lavori, nonché la necessità di non eseguire i lavori sulla spiaggia della Marina a Porto Venere in quanto il materiale sorbonato non risultava di buona qualità;

VISTA in tal proposito la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma



COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. a firma del Geom. Gabriele Benabbi, direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento composta da relazione, computo metrico, quadro economico e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che la perizia di modifica comporta una spesa complessiva di € 56.000,00 suddivisi secondo il seguente quadro tecnico economico:

Voce	Perizia	Contratto	Modifica
IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 37.286,94	€ 36.059,83	€ 40.207,67
Oneri per la sicurezza	€ 2.692,89	€ 2.692,89	€ 2.692,89
Lavori a base di appalto	€ 39.979,83	€ 38.752,72	€ 42.900,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 22%	€ 8.795,56	€ 8.525,60	€ 9.438,12
Incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016	€ 799,60	€ 799,60	€ 720,00
Oneri per prelievi e campionamenti dei materiali, analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati IVA inclusa.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.464,00
Costi gara	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Costo per parere ARPAL Istruttoria tecnica	€ 1.104,99	€ 1.104,99	€ 1.477,32
Somme a disposizione per imprevisti	€ 529,43	€ 529,43	€ 0,00
Totale Somme a disposizione	€ 13.759,58	€ 13.489,62	€ 13.099,44
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 53.739,41	€ 52.242,34	€ 56.000,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 0,00	€ 1.497,07	€ 0,00
Totale	€ 53.739,41	€ 53.739,41	€ 56.000,00

DATO ATTO che la perizia modificativa rispetto alla perizia originaria, a seguito della contabilizzazione delle lavorazioni non previsti in origine e quelle da non eseguire, nonché alla rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante in base alle effettive spese sostenute comporta una maggiore spesa per € 2.260,59 e pertanto si rende necessaria l'approvazione da parte della Giunta Comunale in quanto le modifiche comportano un aumento di spesa rispetto al quadro economico originario;

PRESO ATTO:

- che a seguito della relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti per la redazione della perizia modificativa il RUP ha espresso il giudizio di ammissibilità e autorizzato la redazione, avendo lui stesso predisposto gli atti



amministrativi e progettuali;

- che, come descritto nella Relazione Tecnica della Perizia di Variante, durante l'esecuzione dei lavori si è palesata la necessità di risolvere alcune esigenze che hanno comportato modifiche e/o integrazioni al progetto approvato per cui si è resa necessaria la redazione da parte della Direzione dei Lavori;
- la perizia, come da relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti per la redazione è configurabile nell'ambito della disciplina di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;

DATO ATTO che la somma di euro € 2.260,59 trova copertura ai codici di bilancio 09.01-2.02.01.09.014 ex capitolo 912 del bilancio 2018;

RITENUTO pertanto dover procedere all'approvazione della modifica contrattuale dei lavori di ripascimento stagionale per l'anno 2018 che comporta nel suo totale una maggiore spesa di € 2.260,59;

VISTI:

- il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;
- il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta;
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n° 50;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- Lo Statuto Comunale;

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime reso per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE la perizia di modifica al progetto dei lavori di Ripascimento stagionale per l'anno 2018 predisposta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, con una previsione di spesa complessiva di Euro € 56.000,00, come meglio in premessa descritto, e un aumento rispetto alla perizia originaria di € 2.260,59;
- 3) DI DARE ATTO che la somma di euro € 53.739,41 trova copertura al bilancio 2018 al codice 09.01-2.02.01.09.014 ex capitolo 912;
- 4) DI NOMINARE responsabile del Procedimento il Responsabile dell'Area



COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

Lavori Pubblici Geom. Gabriele Benabbi;

- 5) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici di procedere alla redazione di tutti gli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) DI COMUNICARE, contestualmente all'affissione all'albo, il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Su proposta del Presidente, all'unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Matteo Cozzani

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gustavo Tomaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-06-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, li 13-06-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno 13-06-2018 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere li

Il SEGRETARIO COMUNALE

Gustavo Tomaselli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Porto Venere li

Il Segretario Comunale

Gustavo Tomaselli